

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

E.D.T – PM4R

Proyecto: Segmentación de Mercado para Targeting | Código: 76B12

Objetivo: Desarrollar y validar un modelo K-Means de segmentación de clientes que identifique patrones de comportamiento y formule recomendaciones estratégicas de targeting.

Tabla EDT – Desglose Jerárquico del Trabajo

#	Componente	Producto	Entregable	Paquete de Trabajo	Responsable	Actividades / Tareas
1.1 Análisis y Preparación de Datos						
1.1.1	Análisis y Preparación de Datos	Base de Datos validada y lista para modelado	1.1.1.1 Dataset depurado y documentado	1.1.1.1.1 Depuración de datos	Eduardo Montoya Meraz	- Identificación de valores faltantes - Tratamiento de outliers - Normalización de variables - Verificación de consistencia
		Informe de Análisis Exploratorio (EDA)	1.1.2.1 Reporte técnico de EDA aprobado	1.1.2.1.1 Elaboración del análisis exploratorio	Eduardo Montoya Meraz	- Estadística descriptiva - Matriz de correlación - Visualizaciones clave (histogramas, boxplots) - Interpretación de resultados
1.2 Desarrollo del Modelo de Segmentación K-Means						
1.2.1	Desarrollo del Modelo de Segmentación	Modelo K-Means validado y documentado	1.2.1.1 Modelo K-Means documentado	1.2.1.1.1 Construcción y evaluación del modelo	Eduardo Montoya Meraz	- Determinación del k óptimo (Elbow + Silhouette) - Ejecución del algoritmo K-Means - Evaluación de métricas (Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz)
		Modelo comparativo jerárquico	1.2.2.1 Análisis comparativo	1.2.2.1.1 Clustering jerárquico comparativo	Eduardo Montoya Meraz	- Construcción de dendrograma (método Ward) - Comparación de resultados vs K-Means - Selección y justificación del modelo final
1.3 Perfilamiento de Segmentos						
1.3.1	Perfilamiento de Segmentos	Documento de perfiles estratégicos	1.3.1.1 Perfiles definidos y dimensionados	1.3.1.1.1 Análisis y caracterización de segmentos	Eduardo Montoya Meraz	- Análisis demográfico por cluster - Análisis de ingreso y comportamiento de gasto - Estimación de tamaño por segmento - Naming y radar chart por perfil

1.4 Estrategia Comercial por Segmento						
1.4.1	Estrategia Comercial por Segmento	Plan Estratégico validado	1.4.1.1 Documento estratégico validado	1.4.1.1.1 Diseño de estrategia diferenciada	Equipo completo	- Definición de propuesta de valor por segmento - Definición de canales y mensajes clave - Diseño de KPIs por segmento - Mapa de acciones prioritarias
1.5 Gestión del Proyecto						
1.5.1	Gestión del Proyecto	Proyecto formalmente gestionado y cerrado	1.5.1.1 Documentación de gestión completa	1.5.1.1.1 Planificación y control	Eder A. Castellon / Yunive	- Elaboración de cronograma - Gestión de riesgos técnicos y operativos - Seguimiento de avances por sprint - Matrices de adquisiciones y responsabilidades
1.6 Documento Integrador y Cierre del Proyecto						
1.6.1	Documento Integrador y Cierre	Reporte final consolidado	1.6.1.1 Informe ejecutivo de resultados	1.6.1.1.1 Síntesis metodológica y recomendaciones	Xiromy Borgar	- Síntesis metodológica K-Means - Hallazgos y patrones identificados - Recomendaciones estratégicas de targeting - Reporte de Avance de Resultados
		Presentación ejecutiva	1.6.2.1 Deck de comunicación a stakeholders	1.6.2.1.1 Visualización y propuesta de valor	Xiromy Borgar	- Scatter plot 2D con reducción PCA - Propuesta de valor por segmento - Resumen ejecutivo del modelo K-Means - Presentación final al equipo

Tabla de Asignaciones y Fechas Límite

Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Límite	Sprint
E.D. T	Eder Alejandro Castellon Ramirez	02/04/2026	Sprint 2 – Secuenciales – P
Cronograma	Yunive	03/04/2026	Sprint 2 – Secuenciales – P
Curva S	Cassandra Cazares Olivas	06/04/2026	Sprint 2 – Secuenciales – P
Matriz de Adquisiciones	Cassandra Cazares Olivas	09/04/2026	Sprint 2 – Secuenciales – P
Matriz de Responsabilidades	Carlos López Vázquez	09/04/2026	Sprint 2 – Secuenciales – P
Matriz de Riesgos	Yunive	11/04/2026	Sprint 2 – Secuenciales – P
Matriz de Comunicaciones	Carlos López Vázquez	11/04/2026	Sprint 2 – Activas – E
Matriz de Registro de Problemas	Ashley Gutiérrez León	11/04/2026	Sprint 2 – Activas – E
Matriz de Registro de Problemas (Captura Continua)	Ashley Gutiérrez León	11/04/2026	Sprint 2 – Seguimiento – M
Matriz de Comunicaciones (Uso Operativo)	Carlos López Vázquez	11/04/2026	Sprint 2 – Seguimiento – M
Curva S (Comparación: Planificada vs Real)	Cassandra Cazares Olivas	11/04/2026	Sprint 2 – Seguimiento – M
Análisis y Preparación de la base de datos en Google Colab	Eduardo Montoya Meraz	12/04/2026	Sprint 2 – Seguimiento – M
Entrenamiento y desarrollo del modelo de segmentación	Eduardo Montoya Meraz	12/04/2026	Sprint 2 – Seguimiento – M
Reporte Avance de Resultados	Xiromy Borgar	13/04/2026	Sprint 2 – Seguimiento – M

Firmas

Gerente del Proyecto – López Vázquez Carlos Guadalupe



Analista de Gestión de Resultados – Román Ángulo Yunive



Coordinador de Planificación – Montoya Meraz Eduardo



Especialista en Estructuración del Proyecto – Gutiérrez León Ashley



Especialista en Datos y Bases de Trabajo Colaborativo - Cázares Olivas Cassandra



Coordinador de la Plataforma y Gestión – Castellón Ramírez Eder Alejandro



Analista de Control y Reporte – Bohorquez García Xiromy Cristhiany

